


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБОУ СОШ №15
 СИДЕНКО Е.В.
 «17» _____ 2022 г.

ПЛАН
 первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
 функционированию Центра образования естественно-научной и
 технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе
 МБОУ СОШ №15 с.Казинка.

№	Наименование мероприятия	результат	ответственный	срок
1	Организационные мероприятия: -изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Проекты оформления кабинетов	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	январь
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Список оборудования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	февраль
3.	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности	Приказ по школе	директор	март
4.	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре « Точка роста»	Положение	директор	март
5.	Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Приказ по школе	директор	март
6.	Формирование и согласование дизайн - проекта центра «Точка роста»	Распорядительный акт отдела образования	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Апрель
7.	Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для	Приказ по школе	директор	май- июнь

	кабинетов «Точка роста», заключение договоров			
8.	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по школе	Директор	май- июнь
9.	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор	июль
10.	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор	август
11.	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров «Точка роста»	Приказ по школе	Руководитель центра «Точка роста»	сентябрь
12.	Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия	линейка	Руководитель центра «Точка роста»	август 2022
13.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Мониторинг на сайте МО РО	Руководитель центра «Точка роста»	1 раз в квартал